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第一部分   方案编制背景
一、任务的由来

补佐水库位于砚山县稼依镇补佐村，盘龙河上游左岸一级支流岔河上，坝址地理坐标：东经104°00′15″，北纬23°46′08″。岔河发源于丘北县南部寿星坡，河流呈北南流向，于岔河村附近汇入稼依河。岔河流域多年平均降水量950mm，多年平均水面蒸发量为1200mm。水库径流区流域形状呈扇形，植被覆盖一般，以杂木混交林为主，沿河两岸有耕地分布，河谷底部分布有农田，人类活动较大。

目前，岔河流域内基本无任何水利设施，水资源利用率较低。根据《文山壮族苗族自治州水资源综合规划报告》及《云南省文山壮族苗族自治州盘龙河流域水资源利用规划（修编）》中规划，岔河流域内近期规划项目有补佐水库，其主要任务为解决补佐、店房、新寨三个村民委人蓄生活用水问题，同时解决水库下游部分农田灌溉用水要求。补佐水库所在岔河流域内水资源利用率较低，水利设施较为缺乏，补佐水库的建设可以将流域的水资源有效的利用起来，解决该流域内的供水问题，其任务较为重要。 
补佐水库属山区河谷型水库，河谷为横向谷，地势总体北高南低，属构造侵蚀低中山地貌。水库区溪流主要由小马恒小河和阿奈龙小河汇合组成，回水线长约3.0km，河流总体由北东向南西流，河流平缓，库底高程1484～1504m，平均坡降约6.2‰，沿河两岸零星分布有河流阶地。库区内物理地质现象主要表现为库区两岸冲沟较发育，库岸零星分布有小的第四系堆积物浅层滑坡和坍塌。

补佐水库工程是一个以农田灌溉为主，兼顾农村生活供水的小⑴型水库。

补佐水库工程建设任务是农田灌溉供水和农村生活供水。修建补佐水库后，至规划水平年可灌溉6300亩农田，并解决稼依镇补佐、店房、新寨三个村民委5489人、1624头大牲畜、2707头小牲畜生活用水困难。对于促进当地群众脱贫制富奔小康和农业经济的健康发展，促进社会的稳定乃至实现全县国民经济在“十二五”期间的发展目标及远景规划，都具有十分重要的意义。

综上所述，本项目的建设有利于带动相关产业链的进步，有利于促进地方经济的发展，有利于和谐社会的构建，因此，本项目的建设是必要的。

根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知（自然资规〔2021﹞2号）》能源、交通、水利等建设项目在施工过程中直接服务于施工人员的临时用房、工棚等，直接服务于工程施工的自用辅助基础配套设施用地可按临时用地办理并编制临时用地土地复垦方案报告由有关自然资源主管部门负责审核。
根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、《国土资源部关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》规定,砚山县补佐水库工程临时用地项目是属于有复垦任务的项目,待临时用地使用年限到期后，该项目应按照国家要求编制土地复垦方案履行复垦义务。故委托昆明根苑土地技术咨询有限公司开展《砚山县补佐水库工程临时用地土地复垦方案报告书》（以下称“方案”）编制工作。

受砚山县水务局委托后, 昆明根苑土地技术咨询有限公司组织相关技术人员对项目所在地进行了现场踏勘,并收集相关资料。通过认真研究临时用地地形、勘测定界等资料,并向专家咨询意见,结合项目特点开展公众参与等相关调查工作,根据土地复垦相关法律法规及技术标准要求编制《砚山县补佐水库工程临时用地土地复垦方案报告书》。

二、编制的目的
长期以来，在我国工业化、城镇化进程中，土地、各种临时用地的建设支持了各项生产建设，但也留下了大量废弃地，未得到及时复垦利用。随着各地经济建设步伐的加快，临时用地废弃地的数量依然持续增加，导致土地复垦“旧账未还、新账又欠”，严重破坏了生态环境，加剧了人地矛盾，影响了经济社会的可持续发展。
为了加强土地复垦工作，珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进区域经济、社会和环境的和谐发展。根据国土资源部等七部（委）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作文件的通知》和关于贯彻落实《土地复垦条例》的通知，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，砚山县水务局必须对砚山县补佐水库工程临时用地项目损毁的土地承担复垦责任和义务，现委托设计单位编制该项目土地复垦方案，其主要目的如下：
（1）把土地复垦目标、任务、措施和计划落到实处。编制土地复垦方案，要求项目建设单位在获得建设权的同时，自觉履行对被破坏土地进行复垦的义务，贯彻落实“统一规划、源头控制、防复结合”的要求，尽量控制或减少对土地资源不必要的损毁，做到土地复垦与生产建设统一规划，把土地复垦指标纳入生产建设计划；
（2）为土地复垦方案的实施提供技术依据和实践指导。编制土地复垦方案，主要是对建设项目造成的土地损毁和影响程度作出初步的预测，并根据不同阶段建设工程对土地的损毁情况制定出不同的复垦措施，明确不同阶段的土地复垦范围和任务，有利于指导工程各阶段的项目建设安排及复垦工作计划的实施；
（3）为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据。土地复垦方案的编制，有利于国土资源管理部门对土地复垦任务的完成和复垦资金的落实情况进行监督、检查，切实搞好土地复垦工作；
（4）为集约节约利用土地，保护和改善生态环境提供保障。土地复垦方案的实施，为增加建设用地和补充耕地提供来源，减少建设项目占用耕地面积，节约利用土地，同时复垦后的土地恢复了土地，防治和减少水土流失，保护和改善了区域生态环境。
第二部分  土地复垦方案基本情况表

	项 目 概 况
	项目名称
	砚山县补佐水库工程临时用地土地复垦方案

	
	单位名称
	砚山县水务局

	
	单位地址
	砚山县

	
	联系人
	骆常友
	联系电话
	 13404923477 

	
	建设单位性质
	行政
	项目性质
	新建

	
	项目位置
	砚山县稼依镇补佐村民委员会


	
	项目投资规模
	7687.95万元

	
	项目区面积
	33.0788公顷

	
	项目位置土地利用现状图幅号
	F48G006033

	
	临时用地年限
	2年（2022年1月至2024年1月）
	土地复垦方案

服务年限
	4.5年（2022年1月至2026年7月）

	方

案

编

制

单

位

	编制单位名称
	昆明根苑土地技术咨询有限公司

	
	法 人 代 表
	潘荣华

	
	资质证书名称
	土地规划机构等级证
	资质等级
	甲级

	
	发 证 机 关
	中国土地学会
	编    号
	087014

	
	联   系  人
	漆建菊
	联系电话
	13628763421

	
	主    要    编    制    人    员

	
	姓  名
	职务/职称
	专业
	单   位
	签  名

	
	龙莎莎
	副总经理
	自然地理
	昆明根苑土地技术咨询有限公司
	

	
	陈俊
	副总经理
	地理信息系统
	昆明根苑土地技术咨询有限公司
	

	
	陈进娥
	副总经理
	工程管理
	昆明根苑土地技术咨询有限公司
	

	
	任兴蕊
	副总经理
	测绘工程
	昆明根苑土地技术咨询有限公司
	

	
	杨竹仙
	副总经理
	国土资源信息工程
	昆明根苑土地技术咨询有限公司
	

	
	肖翔文
	质检部经理
	计算机信息管理
	昆明根苑土地技术咨询有限公司
	

	
	漆建菊
	综合整治部
	工程造价
	昆明根苑土地技术咨询有限公司
	

	
	杨福东
	综合整治部
	工程测量与监理
	昆明根苑土地技术咨询有限公司
	

	
	龙玲玲
	综合整治部
	测绘工程
	昆明根苑土地技术咨询有限公司
	

	
	刁家嘉
	综合整治部
	房地产经营与评估
	昆明根苑土地技术咨询有限公司
	

	复

垦

区

土

地

利

用

现

状
	土地类型
	面积（hm2）

	
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	耕地
	水田
	1.9867
	——
	1.9867
	——

	
	
	旱地
	0.1300
	——
	0.1300
	——

	
	林地
	有林地
	0.1182
	——
	0.1182
	——

	
	交通运输用地
	农村道路
	0.0572
	——
	0.0572
	——

	
	水域及水利设施用地
	沟渠
	0.1187
	——
	0.1187
	——

	
	其他土地
	田坎
	0.7737
	——
	0.7737
	——

	
	
	裸地
	0.1017
	——
	0.1017
	——

	
	合  计
	3.2862
	——
	3.2862
	——

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（hm2）

	
	
	小计
	已损毁

或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖  损
	——
	——
	——

	
	
	塌  陷
	——
	——
	——

	
	
	压  占
	3.1074
	——
	3.1074

	
	
	小计
	3.1074
	——
	3.1074

	
	占用
	0.1788
	——
	0.1788

	
	合  计
	3.2862
	——
	3.2862

	复

垦

土

地

面

积
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）

	
	
	
	已复垦
	保留占用
	拟复垦

	
	耕地
	水田
	——
	——
	2.7850

	
	
	旱地
	——
	——
	0.1307

	
	林地
	有林地
	——
	——
	0.0180

	
	草地
	其它草地
	——
	——
	0.1737

	
	交通运输用地
	农村道路
	——
	0.0618
	——

	
	水域及水利设施用地
	沟渠
	——
	0.0911
	——

	
	
	水库水面
	——
	0.0193
	

	
	其他土地
	挡墙
	——
	0.0066
	——

	
	合    计
	0.1788
	3.1074

	
	土地复垦率（%）
	94.56%


	工

作

计

划

及

保

障

措

施
	一、复垦措施

1、工程技术措施：

本方案设计工程措施主要有表土剥离、土地覆盖、土地平整、植被重建、土壤培肥、灌溉与排水工程及管护措施等：

（1）表土剥离：在施工前期主要工程技术措施为表土剥离与堆存，为保证施工后期复垦或绿化用土来源，根据水土保持方案及施工要求和项目区实际情况，对部分土壤肥力较好的地块进行表土剥离，单独堆放，设置编织袋挡墙播撒草籽防止水土流失。
（2）土壤覆土工程：根据土地复垦质量控制标准，复垦区域需进行表土覆盖，复垦旱地区域覆土厚度不低于0.5m，复垦林地区域复垦厚度不低于0.3m。并对复垦区域进行土地翻耕，对土地进行松土。

（3）土地平整是改变损毁土地地表形状、理性的主要的工程措施之一。建设项目压占土地后，原地表形态发生变化，可能出现凹坑、凸起，且出露物多为砾石、碎石、岩块石等，难以直接进行农、林利用。在土地平整过程中通过人机配合对大块石、岩块进行拣拾，实施土地平整，满足土地复垦的初步立地条件。本方案设计对拟复垦土地进行场地平整，场地进行碾压平整。复垦为水田区域田面高差±3cm；对复垦为水田区域进行垒梗、犁底层夯实。
（4）土壤培肥：在复垦为耕地的覆表土层上进行商品有机肥培肥；复垦为草地的覆表土层上进行撒播光叶子花苕进行培肥。
（5）灌溉与排水工程：新建农渠1138.93米。

（6）其它工程：修建挡墙93.76米。
（7）监测与管护工程（主要是生产期的动态监测和复垦后对复垦后耕地及草地的管护）。

2、生物化学措施

生物复垦是通过生物改良措施，改善土壤环境，恢复土壤肥力与生物生产能力的活动。利用生物措施恢复土壤肥力及生物生产能力的技术措施，恢复和增加土地的肥力和活性，以便用于农业生产。根据项目实际情况，对复垦区区域实施增肥改土生物化学。

本项目复垦区域因常年的施工活动，造成复垦区土壤压实结板，有机质含量降低，肥力下降，为提高复垦区土地质量，必须进行土壤改良。

本方案设计拟采用深翻和绿肥法对复垦耕地区域土地土壤进行改良。复垦土地时进行首次深翻（建议耕作初期进行适当深翻），通过深翻增加土壤的疏松度，减少因板结造成的土壤透水、透气性下降，改善土壤团粒结构，有利于植物根系水肥气的吸收，促进根系正常生长发育。

绿肥法：用作肥料的植物绿色体称为绿肥，绿肥一般多为豆科植物，也有少数十字花科、禾本科和薯类植物。绿肥一般含有15～25%的有机质和0.3～0.6%的氮素，能增加土壤有机质和有效肥分。绿肥植物的根部具有较强的穿透能力，能促进土壤水稳性团粒结构的形成，从而改善覆盖土分的理化性质。大多数土地复垦种植时，一般都要采用绿肥植物作为先锋栽种植物，来进行覆盖土的培肥熟化与稳定。同时，绿肥植物提供昆虫、微生物等生物生存的环境和丰富的饵料，促使复垦土地上生物的迅速增加。本方案复垦为耕地区有机肥、复垦为草地区选光叶紫花苕子作为绿肥植物。
3、监测措施

复垦监测主要是针对自然恢复期内对土地损毁状况及土地复垦效果的监测。对复垦土地是否达到复垦质量要求进行监测，对没有达到标准的应责令进行整改或重新复垦。成立监测小组，布设监控点，对复垦区域进行管护监测，确保土地复垦工作实施的成效，具体措施如下：

（1）确定监测内容

①监测内容：本复垦方案主要针对临时堆料场。根据项目实际情况，共设置1个监测点；②监测时间：每年监测一次，共监测5年；③监测工具：全站仪、GPS定位仪、数码相机。

（2）制定巡查制度

包括巡查的目的、巡查时间和周期、巡查报表设计、巡查报表填写、巡查汇报制度，并有调查人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备。

（3）情况分析及预警

在监测过程中要对出现的植被毁坏情况、地质灾害情况等进行分析，如果有突发危害性大的滑坡、泥石流等地质灾害时，要及时向施工方及有关部门做出预警。

（4）月、季度报表

考虑满足业主和当地行政主管部门的要求，制定月、季度报表，对每次监测结果进行统计分析，做出简要评价，及时报送有关部门，以便及时采取措施，确保土地复垦实施的工作长期有效，并得到及时的管护。

（5）年度汇总报告

根据前面所述的工程监测要求和监测方案编写规范确定年度汇总报告的内容、表格、编写格式等，将年度的监测资料及时进行分项整理分析，建立监测档案，于工程结束时进行年度总结，报送有关部门。
4、管护措施

制定相应的监督机制，对土地利用进行监测和管护。为提高土地复垦后植物和农作物的成活率，由护林员和农户（或承包户）因地制宜，进行复垦区补种和种植，搞好农业种植生产管护等工作，具体措施如下：

（1）管护对象：复垦的全部土地。

（2）管护内容：施肥是耕地管护的重点，灌溉是草地管护的重点，是指在春秋两季对植被进行引水灌溉，保证复垦植株的成活率。草地植好后，要即时浇水灌溉，特别是在幼苗的保苗期和干旱、高温季节，主要在春季及生长季节的干旱时期进行浇灌；浇水1—2天后必须检查是否有裂缝、塌陷现象，一旦发现应即时培土压实。

（3）管护时长：按当地植被移栽经验和自然资源部门意见，复垦工程实施后林草管护期需要2年。

根据项目区中的工程技术措施、水土保持中已有工程措施、环境影响评价报告措施、生物化学措施、监测措施及管护措施进行论述后，复垦前后地类面积不增加，但土地质量等级相对增加。
二、工程量测算

根据土地复垦工程设计要求，结合项目区平面布置图进行工程量测算，砚山县补佐水库工程临时用地土地复垦划分为3个复垦单元，各单元工程量汇总见表1。

表1 土地复垦工程量汇总表

序号
工程名称

计量单位

工程量（合计）

检修闸门启闭室

生产生活区

弃渣场

平台

边坡

平台

边坡

平台

边坡

（一）

土壤剥覆工程

1

表土剥离

m³

14899.5

100

908

13891.5

2

编织袋挡墙

m³
247.52
19.17
56.68
171.67
3

种草籽

hm²

0.2432

0.0034

0.0303

0.2095

4

覆表土

m³

14632.5

78.5

0

629

0

13925

0

（二）

平整工程

1

土地平整

㎡

29337.0 

157

0

1330

0

27850

0

2

梨底层夯实

㎡

27850

27850

3

垒埂

m³

41.78 

0

0

0

0

41.78 

0.00 

（三）

生物化学工程

1

土壤培肥

hm²

3.1074

0.0157

0.0043 

0.133

0.0486

2.785

0.1208

（四）

植被恢复工程

1

栽植乔木

株

45

0

0

45

0

0

0

2

种草籽

hm²

0.1737

0

0.0043 

0

0.0486

0

0.1208

（五）

沟渠工程

m

1138.93 

0

0

0

0

1138.93 

1

土方开挖（机械）

m³

569.47 

0

0

0

0

569.47 

2

C20混凝土（壁）
m³

227.79 

0

0

0

0

227.79 

3

C20混凝土（底）
m³

91.11 

0

0

0

0

91.11 

（六）

挡土墙

m

93.76 

0

0

0

0

93.76 

1

土方开挖

m³

121.89 

0

0

0

0

121.89 

2

土方回填

m³

52.51 

0

0

0

0

52.51 

3

M7.5浆砌石工程量

m³

165.02 

0

0

0

0

165.02 

(七)

监测工程

点

4

1

1

2

（八）

管护工程

1

草籽补种 

hm²

0.1737

0

0.0043

0

0.0486

0

0.1208

2

抚育管理施肥（2年)
hm²

6.2148

0.0314 

0.0086 

0.266

0.0972

5.57

0.2416 

三、土地复垦工作计划

（1）总体安排

本方案土地复垦工作按照“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则进行规划，建立新的土地利用系统，提高土地的生产力。土地复垦工作计划应当根据征地计划和工程进度来安排。

（2）复垦计划

根据砚山县补佐水库工程临时用地的施工工艺、使用年限、及土地损毁程度，制定土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被损毁的土地。本方案服务年限为4.5年，即2022年1月到2026年7月。

（3）年度复垦工作计划安排

本方案设计2024年1月至2024年7月为项目复垦工程施工期，具体土地复垦工作年度计划如下表：

阶段

年份

工作内容

复垦面积（hm²）

静态投资（万元）

动态投资（万元）

主要工程措施

主要工程量

水田

旱地

有林地

草地

复垦面积合计

第一阶段　

2022.1-2023.1
监测工作

—

—

—

—

—

7.13 
7.13 
表土剥离、损毁土地情况、防治措施实施情况等监测

①剥离表土148995m³；编织袋挡墙247.52m³；撒播草籽0.2432hm²②监测记录，损毁土地情况统计分析

2023.1-2024.1
监测工作

—

—

—

—

—

8.00 
8.56 
损毁土地情况、防治措施实施情况等监测

监测记录，损毁土地情况统计分析

2024.1-2024.7
各损毁土地区域复垦

2.7850
0.1307
0.0180
0.1737
3.1074
64.36 
71.24 
土壤重构工程、植被恢复工程、配套工程

①覆土14632.5m³、垒梗41.75m³、土地平整29337m²、犁底层夯实27850m²、土壤培肥（有机肥）3.1074hm²；②种草籽0.1737 hm²、栽植乔木45株；③修建农渠1条，共长1138.93m；挡土墙修建93.76m

2024.7-2025.7

复垦区管护

—

—

—

—

—

4.32 
5.12 
监测、管护

对撒播草籽进行补植工作，施肥
2025.7-2026.7

复垦区管护

—

—

—

—

—

4.32 
5.47 
监测、管护

对撒播草籽进行补植工作、施肥
合计

2.7850
0.1307
0.0180
0.1737
3.1074
88.13 
97.52 
—

—

表2土地复垦阶段预存安排表

                                                                 单位：万元

阶段

总投资额（万元）

年份

复垦面积（ hm²）

年度复垦费用预存额比例（%）

年度复垦费用预存额

（万元）

阶段复垦费用预存额（万元）

预存时间

第一阶段

7.13
2022.1-2023.1

——
100
97.52
97.52
2022年1月30日前

8.56

2023.1-2024.1
——
——
——
——
71.24

2024.1-2024.7
3.1074
——
——
——
5.12

2024.7-2025.7
——
——
——
——
5.47

2025.7-2026.7
——
——
——
——
合计

97.52
——

——

100

97.52
97.52
四、保障措施

1、组织保障措施

为保证本工程土地复垦方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，生产单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。

基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取生产单位治理的方式，成立土地复垦项目组，负责土地复垦实施工作和工程管理，按照土地复垦实施方案的复垦措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成各项措施。

本项目严格按照主管部门批准的复垦方案开展各项工作，不得随意变更和调整。土地主管部门负责对项目复垦方案初审、工程竣工验收，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调土地复垦工程实施工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。

a）、政策措施

（1）做好对当地农民的宣传发动工作，取得广大群众的理解和支持，充分依靠政府部门的有利支持。

（2）自然资源部门制定土地复垦的优惠政策。

（3）按照“谁损毁、谁复垦”的原则，进行项目区各类用地的复垦工作。

（4）土地复垦规划应当与当地土地利用总体规划、农业规划和生态规划相协调。

b）、管理措施

（1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。

（2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地开发复垦实行统一管理。

（3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。

（4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设、生产中按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

（5）同时对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。还应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。
2、费用保障措施

a）资金来源：项目业主方、自然资源主管部门、银行三方签订项目复垦金协议后，由项目业主一次性缴纳97.52万元到银行，作为后续复垦工作的资金来源。

b）为严格资金管理使用，确保工程项目的顺利完成，自然资源主管部门负责复垦保证金的审批工作。

c）建立资金风险防范机制：为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。

d）按照“谁损毁，谁复垦”的原则，本工程项目复垦资金由砚山县水务局全额投资，投资总额为97.52万元。
3、技术保障措施

a）定期培训相应的技术人员、咨询与土地复垦工作密切相关的各行业专家；

b）开展科学实验、引进先进技术；

c）对土地损毁情况进行动态监测及评价；

d）土地复垦义务人不得将有毒有害物质用作回填或充填的材料，不得将重金属及其他有毒有害物污染的土地用作种植食用农作物。
4、监管保障措施

a）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案；

b）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地开发复垦实行统一管理；

c）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性；

d）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度；

e）同时对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。还应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。
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算
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算

依

据
	五、投资估算编制依据

a）云南省国土资源厅关于《加强土地复垦费用监管的通知》云国土资耕[2014]3号；

b）《云南省国土资源厅云南省财政厅关于印发土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额的通知》（财综〔2016〕35号）；

c）云南省国土资源厅《土地开发整理项目预算编制规定云南省补充编制规定》（〔2016〕35号）；

d）云南省国土资源厅云南省财政厅《土地开发整理项目施工机械台班费定额  云南省补充施工机械台班费定额》；

e）《土地复垦工程费用构成与取费标准》；

f)《云南省建设工程材料及设备价格信息》2021.12；

g）《土地复垦方案编制规程》（通则）;

h）云南省国土资源厅 云南省财政厅关于土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知(云国土资【2017】232号)

i）云南省省级住房公积金管理中心关于2012年住房公积金缴存的通知（云省级公积金[2014]4号）；

j）财政部、税务总局海关总署公告 [2019]39号；
h）《土地开发整理项目预算定额》（财综[2011]128号）。
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用

构

成
	序号
	工程或费用名称
	费用

万元

	
	
	1
	工程施工费
	57.50 

	
	
	2
	设备费
	0.00 

	
	
	3
	其他费用
	20.89 

	
	
	4
	监测与管护费
	5.04 

	
	
	（1）
	复垦监测费
	2.16 

	
	
	（2）
	管护费
	2.88 

	
	
	5
	预备费
	14.09 

	
	
	（1）
	基本预备费
	4.70 

	
	
	（2）
	价差预备费
	9.38 

	
	
	6
	静态总投资
	88.13 

	
	
	7
	动态总投资
	97.52 


制表人：漆建菊                                                            日期：2022年1月

第三部分      结论与建议

一、结论

1、砚山县补佐水库工程临时用地，确定选址在云南省文山州砚山县1个乡镇1个村委会2个村小组，拟占地面积3.2862hm²。项目不涉及占用生态红线、自然保护区。

2、根据工程要求，项目拟损毁土地3.2862hm²，其中水田1.9867hm²、旱地0.1300 hm²、有林地0.1182 hm²、农村道路0.0572hm²、沟渠0.1187hm²、田坎0.7737hm²、裸地0.1017hm²。

3、按“宜耕则耕，宜林则林”的原则，复垦区总面积为33.0788hm²，永久用地面积29.7926hm²，复垦责任范围区面积为3.2862hm²，根据复垦适宜性评价结果拟复垦土地面积3.1074hm²，保留占用不复垦总面积为0.1788hm²，其中包括（农村道路面积0.0618hm²，新建农渠0.0911hm²、挡土墙0.0066hm²、水库水面0.0193hm²）。最终确定复垦土地面积为3.1074hm²，复垦率为94.56%。

4、砚山县补佐水库工程临时用地生产服务年限：根据临时用地使用年限为2年，方案编制基准年2022年。

复垦方案服务年限：参考结合当地实际条件，临时用地期限为2年，考虑土地复垦施工期0.5年；复垦方案措施管护期2年。本复垦方案服务期限为方案适用年限=临时用地使用年限2年+复垦施工期0.5年+监测管护期2年=4.5年（即2022年1月—2026年7月）,本复垦方案适用年限到期后或增加用地范围、延续使用应重新编制土地复垦方案，该方案只作为临时用地申报。

5、通过估算可知，砚山县补佐水库工程临时用地复垦静态投资88.13万元，动态总投资97.52万元。经计算复垦土地静态亩均投资为1.89万元，动态亩均投资为2.09万元。

二、建议

为了进一步做好区域内的土地复垦工作，本方案提出以下建议：

1、本方案涉及的工程问题不能作为施工依据，具体施工治理时，应委托有设计资质的单位进行治理工程设计，施工中采用参数以设计为准。

2、生产过程中，应加强环境问题的防治和安全生产工作，发现环境问题及时采取相应的防治措施。

3、切实做好监测工作，依据监测资料进行分类整理监测数据，分别建立相应的数据库，包括地质条件数据、地质灾害数据和监测数据等。

4、编制应急预案，发生重大事故时立即启动相应的应急预案，做到防患于未然。

5、在实施复垦中，要积极与主管部门对接，听取他们的技术指导，确保方案顺利进行。
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