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平远镇人民政府

关于2018年平远镇5000亩蚕桑产业

核心示范基地项目资产处置的函

县农业农村科学技术局：

2018年，我镇紧紧围绕“脱贫攻坚”行动计划，按照“两年脱贫、三年巩固提高”的要求，结合精准扶贫“五个一批”中“发展生产脱贫一批”的脱贫政策，我镇在差黑村委会发展蚕桑产业，项目涉及县级涉农整合资金900万元，该笔资金用于与砚山县平远沧田桑海农业发展有限公司合作实施平远镇2018年5000亩蚕桑产业核心示范基地项目，资金主要用于建设蚕房及购买桑苗，最终建设完成8352平方米蚕房，桑苗576.498万株。2021年因受到自然灾害、经营管理不善等原因，砚山县平远沧田桑海农业发展有限公司资金断裂，停产停业，项目失败，无法收回本金，现提出对项目资产进行核销处置的申请。
一、项目基本情况

平远镇2018年5000亩蚕桑产业核心示范基地项目投入县级涉农整合资金900万元，作为全镇1328户贫困户合作资金，与砚山县平远沧田桑海农业发展有限公司合作发展蚕桑产业，2019年1月30日，平远镇人民政府（甲方）、沧田桑海公司（乙方）、贫困户（丙方）三方签订《平远镇5000亩蚕桑产业核心示范基地合作协议》，合作期限60个月，每满12个月以甲方投入合作资金的8%的比例作为收益金支付给丙方，合作期满乙方退还甲方合作资金，由甲方统筹用于发展村集体经济，2020年6月10日，由涉及建档立卡户的15个村（社）与沧田桑海公司签订了《关于2018年平远镇5000亩蚕桑产业核心示范基地项目资金合作收益补充协议书》，在合作期限内（2020年6月9日-2024年11月1日），该公司每年按合作资金8%比例支付村集体合作收益金，合作期满，由沧田桑海公司退还合作资金900万元。

项目资金使用情况

项目投入县级涉农整合资金900万元，用于建设蚕房和购买桑苗，其中投入380.54万元用于建设8352平方米蚕房，519.46万元用于购买的约576.498万株桑苗。
项目现状

2021年因受到自然灾害、经营管理不善等原因，砚山县平远沧田桑海农业发展有限公司资金断裂，停产停业，项目失败，2021年6月项目涉及15个村社同砚山县平远沧田桑海农业发展有限公司签订终止协议，解除合作关系，砚山县平远沧田桑海农业发展有限公司应支付收益金72万元。县级涉农整合资金900投资建设的8352平方米蚕房完好，已于2023年盘活出租给砚山蔓悦莓农业有限公司使用，所购置的576.498万株桑苗全部废弃流失。

2024年10月平远镇人民政府聘请经专业评估机构对8352平方米蚕房进行评估，8352平方米蚕房评估价值为3049938.56元，需要核销5950061.44元产生的资产，2024年10月15日相关村社召开专题会议研究针对2018年平远镇5000亩蚕桑产业核心示范基地项目资产处置工作，2024年10月22日将处置结果上报平远镇人民政府，2024年10月23日平远镇人民政府召开专题会议对各村社的处置程序和决议进行审核，参会人员一致认为关于2018年平远镇5000亩蚕桑产业核心示范基地项目资产处置程序合规，同意核销5950061.44元资产。现函请贵局给予审核。

此函。

附件：2018年平远镇5000亩蚕桑产业核心示范基地项目资产处置资料
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